

Інфо по проєктам 09.03-11.03

Voltra

Команда:

Backend - Олегік

Дейлі мітинги:

Наразі немає

Задачі:

- виконання прописаних фіксів в клікапі to do по можливості
- очікування нового акку в плей маркеті від замовника

CRM АВЗ:

Команда:

Backend - Олегік

QA - Руслан

Дейлі мітинги: 10:45

Стан проєкту-зараз віддали прод замовнику і вони будуть тестувати(очікуємо питання,але поки вони сказали, що не мають часу, то я думаю питань ще не буде),а нам треба починати впроваджувати новий функціонал

Задачі:

- розробка нових модулів: наразі розписала задачі для 3 модулів(проекти,задачі,qг код,вони пов'язані між собою тому можна почати з них)
- деталізовані вимоги від замовника: [Розширення функціоналу CRM](#)
- на дейліках треба обговорити з Олегом і Колею з якого з 3 модулів почати і пройтись по таскам, щоб деталізувати, де необхідно, для Олега(Коля обіцяв йому допомогти)

Гарних вихідних і початку тижня! А я постараюсь не прохворіти відпустку :)

